



Nieuwsbrief voor de bewoners van De Punt

September 2021

In deze nieuwsbrief delen wij de nieuwe route en planning van de renovatie. De route is de volgorde waarop wij de woningen in De Punt gaan renoveren. In de planning laten wij zien, wanneer uw woning naar verwachting aan de beurt is. Daarnaast leggen wij uit wat er is veranderd en wat dat betekent voor u, tijdens de renovatie.

ERA Contour is de aannemer

Samen met ERA Contour gaan wij de renovatie uitvoeren. ERA Contour heeft veel ervaring met soortgelijke renovatieprojecten. Daarnaast zijn ze al begonnen met werkzaamheden in enkele leegstaande proefwoningen in de wijk. Deze zullen gebruikt worden als modelwoning.

De fases van de renovatie zijn aangepast

Om de overlast te beperken, gaan wij de woningen die tegenover elkaar liggen zo goed als mogelijk op hetzelfde moment renoveren. Daardoor is de route en planning anders, dan wij in het projectplan hebben gecommuniceerd. Sommige bewoners zijn hierdoor eerder aan de beurt en andere bewoners later. Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent? Op de achterkant en de volgende pagina vindt u meer informatie.

De renovatie is eerder klaar

Wij verwachten in april 2022 te starten met renoveren. In onze nieuwe planning zijn we naar verwachting ongeveer een jaar eerder klaar met de renovatie. Volgens de vorige planning duurde de renovatie tot medio 2025. Volgens onze nieuwe planning verwachten wij te eindigen in het najaar van 2024.

Wij zijn minder lang in uw woning bezig

Per woning zijn we gemiddeld 13 weken bezig. Dit betekent dat de renovatietijd 3 maanden is in plaats van 4 tot 7 maanden. Houdt er rekening mee dat u 3 weken de tijd heeft om naar een wisselwoning te gaan en 4 weken om terug te verhuizen.

De speeltuinen blijven toegankelijk

Als wij renoveren rondom het Meeuwenplein en het Pluvierplein zorgen wij ervoor dat de speeltuinen bereikbaar blijven.

Huisbezoeken

De eerste huisbezoeken voor fase 1 en 2 starten in het najaar van 2021. Zodra wij een planning hebben voor de huisbezoeken sturen wij u een bericht. De resterende fases worden later ingepland.

Inloophijvenkomsten

Wij begrijpen dat deze nieuwe route en planning van de renovatie voor vragen zorgt. Daarom nodigen wij u uit om langs te komen tijdens een van de inloophijvenkomsten in het InfoPunt aan de Meeuwenlaan 299. De inloophijvenkomsten vinden plaats op: dinsdag 21 september 16:00-18:00, donderdag 23 september 19:00-21:00, maandag 27 september 19:00-21:00, en woensdag 29 september 16:00-18:00. Hier zijn het projectteam van De Key en ERA Contour aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de bewonersbegeleiders van De Key. U kunt ons mailen via vogelpunt@dekey.nl of bellen via 06 501 25 866 (Yanay Koorndijk). Ook kunt u langskomen bij Meeuwenlaan 299 tijdens het spreekuur. Wij hebben elke werkdag spreekuur van 9:30 uur - 10:30 uur.



De route van de werkzaamheden in de buurt

*Deze route is de huidige verwachting. Deze kan nog wijzigen.



De planning van de werkzaamheden in de buurt

*Deze planning is de huidige verwachting. Deze kan nog wijzigen.

Kleur	Fase en planning	Adressen
	Fase 1 Groen: blok 1, 2 April 2022 t/m juli 2022 Blok 3: Augustus 2022 t/m november 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Adelaarsweg nr. 114 • Kolibristraat (oneven kant) nr. 1-3 • Meeuwenplein nr. 1-23 • Pelikaanstraat nr. 1 & 2
	Fase 2 Oranje: blok 4, 5 en 6 Augustus 2022 t/m december 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Adelaarsweg nr. 115-128 • Kalkoenstraat (even kant) nr. 2-6 • Kalkoenstraat (oneven kant) nr. 1 • Pelikaanstraat nr. 11 • Pluvierstraat nr. 2
	Fase 3 Roze: blok 7, 8, 9 en 10 Oktober 2022 t/m maart 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kalkoenstraat (oneven kant) nr. 5-9 • Kalkoenstraat (even kant) nr. 8-16 • Kolibristraat nr. 5 • Pelikaanstraat (oneven kant) nr. 3-9 • Pelikaanstraat (even kant) nr. 4-14
	Fase 4 Bruin: blok 11, 12 en 13 Januari 2023 t/m juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kalkoenstraat nr. 3 • Pelikaanstraat (oneven kant) nr. 13 -27 • Pelikaanstraat (even kant) nr. 16 -22 • Pluvierstraat (even kant) nr. 4 • Pluvierplein (even kant) nr. 2-10
	Fase 5 Groen: blok 14, 15, 16 en 17 Maart 2023 t/m augustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Adelaarsweg nr. 129-133 • Merelstraat nr. 2-14 • Pluvierplein (oneven kant) nr. 1-15 • Pluvierstraat (oneven kant) nr. 1-5
	Fase 6 Lichtblauw: blok 18, 19 en 20 Mei 2023 t/m november 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kalkoenstraat nr. 23 • Merelstraat nr. 16 • Meeuwlaan nr. 279-315 • Pluvierplein nr. 17-19 • Pluvierstraat (oneven kant) 7-9 • Pluvierstraat (even kant) nr. 8-10
	Fase 7 Donkerblauw: blok 21, 22, 23 September 2023 t/m februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Flamingostraat (even kant) nr. 12-28 • Flamingostraat (oneven kant) nr. 15-21 • Kalkoenstraat (oneven kant) nr. 19-21 • Kalkoenstraat (even kant) nr. 28-34 • Meeuwenlaan nr. 277 • Pluvierplein nr. 12 • Pluvierstraat nr. 6
	Fase 8 Lichtroze: Blok 24, 25, 26 en 27 November 2023 t/m april 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Flamingostraat (even kant) nr. 2-10 • Flamingostraat (oneven kant) nr. 3-9 • Meeuwenlaan nr. 267-275 • Meeuwenplein nr. 41-45
	Fase 9 Paars: blok 28, 29, 30 en 31 Februari 2024 t/m juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Flamingostraat nr. 1 & 11-13 • Kalkoenstraat (oneven kant) nr. 13-17 • Kalkoenstraat (even kant) nr. 18-26 • Kolibristraat (even kant) nr. 2-6 • Meeuwenplein nr. 25-39



